

QIS-PROJEK PROTOKOLL

Datum: 27.11.2025 (16:00 – 17:00 Uhr)

Thema

- Galaxyschema noch nicht komplett implementiert
> Fehleranalyse läuft (Studenten haben zu viele Credits, 20 Modulversuche)

Doku und Präsentation

- Wer wenig zu tun hat > Doku anfangen

Machine Learning

- Idee: 2 ML-Varianten (einmal nur KPI's und einmal mit
- Am Ende sollte Ergebnis eine Tabelle sein (nicht live)
 - Visualisierung in Superset
 - Risiko: ja/nein (rot/grün)
 - Wenn Rot = Angabe Grund (Attribut angeben)

DBT

- Meeting musste verschoben werden
 - Thema geht an Informatik-Team
-